

Утверждаю
Директор МБОУ «Первмайского
Р. ин. О.
Приказ № 34 от 01.09.2023г.

**План-график
мероприятий по введению ФООП в МБОУ Первомайской СШ
с 01 сентября 2023 года**

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
I. Организационно-управленческое обеспечение введения ФООП				
1.	Проведение методических совещаний с руководителями МО по вопросам введения ФООП	в течение всего периода	МО школы	синхронизированы процессы управления введением ФООП на уровне образовательной организации
2.	Актуализация функций школьных координаторов по вопросам введения ФООП	апрель 2023 года	Директор	обеспечена оперативность взаимодействия муниципального и школьного координатора
3.	Участие педагогического в совещаниях всех уровней по актуальным вопросам введения ФООП	по графику	Администрация школы, руководители МО	обеспечена своевременная коррекция действий управленческих команд в рамках введения ФООП
4.	Организация работы школьной системы мониторинга готовности к введению ФООП	апрель 2023 года	Директор	обеспечен промежуточный мониторинг готовности ОО к введению ФООП
II. Нормативное обеспечение введения ФООП				
5.	Формирование плана-графика мероприятий по введению ФООП	апрель 2023 года	Методическая служба школы	синхронизированы процессы управления введением ФООП
III. Методическое обеспечение введения ФООП				
6.	Активизация работы методических служб в части организации деятельности по введению ФООП	март - декабрь 2023 года	Заместители директора по УР и ВР, Руководители МО	своевременно оказана адресная помощь педагогическим работникам
7	Участие в вебинарах для руководителей общеобразовательных организаций по актуальным вопросам введения ФООП	сентябрь-декабрь 2023 года (по графику)	Директор	обсуждение общих в педагогическом сообществе проблемных вопросов
8	Участие в вебинарах для педагогов общеобразовательных организаций по актуальным вопросам	сентябрь-декабрь 2023 года (по графику)	Педагоги школы	профессиональное общение каждого учителя

	введения ФООП			
9	Организация методической помощи, проведение инструктажа ОО по разработке ФООП	апрель- июнь 2023 года	Заместители директора по УР и ВР, Руководители МО	синхронизированы подходы к введению ФООП на территории района
10.	Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн- конструкторов, соответствующих требованиям ФООП	в течение всего периода	Заместители директора по УР и ВР, Руководители МО	снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию.
III. Кадровое обеспечение введения ФООП				
11	Организация повышения квалификации руководителей общеобразовательных организаций по вопросам введения ФООП	апрель-май 2023 года	Администрация школы	синхронизированы процессы обучения педагогических и управленческих команд
12	Организация повышения квалификации педагогов общеобразовательных организаций по вопросам введения ФООП	апрель-май 2023 года	Администрация школы	синхронизированы процессы обучения педагогических и управленческих команд
IV. Мониторинг готовности школы к введению ФООП				
13	Проведение мониторинга готовности общеобразовательных организаций к введению ФООП в соответствии с региональной моделью мониторинга готовности общеобразовательных	май-июнь 2023 года	Директор	Чек-лист
14	Организация информационного сопровождения введения ФООП на сайте школы	в течение всего периода	Администрация	осознание обществом прав и обязанностей, предоставляемых системой образования Российской Федерации гражданам при реализации ФООП
15	Организация информационно-просветительской работы с родителями, представителями средств массовой информации, общественностью по вопросам введения ФООП на постоянной основе	в течение всего периода	Заместители директора по УР и ВР	осознание обществом прав и обязанностей, предоставляемых системой образования Российской Федерации гражданам при реализации ФООП