

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
Первомайская средняя школа**

ПРИКАЗ

30.12.2022г.

№ 174

**Об организации работы по введению обновленных
ФГОС СОО в МБОУ Первомайской СШ»**

В соответствии с приказом Минобразования Ростовской области от 06.12.2022 № 1223, с целью создания условий для планового введения ФГОС СОО с 01 сентября 2023 в МБОУ Первомайской СШ:

П р и к а з ы в а ю:

1. Зам. директору по УР Козкиной Т.А.:
 - 1.1. Ознакомить педагогический коллектив МБОУ Первомайской СШ с содержанием приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 12.08.2022 № 732 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования (далее – ФГОС СОО)», утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413», а также информационно разъяснительного письма Министерства просвещения Российской Федерации об основных изменениях, внесенных в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, и организации работы по его введению
 - 1.2. Проанализировать потребность в повышении квалификации педагогов в МБОУ Первомайской СШ в срок до 10.01.2023г.
 - 1.3. Обеспечить методическое сопровождение введения ФГОС СОО с 01.09.2023.
2. Утвердить рабочую группу по введению ФГОС СОО (Приложение 1).
3. Утверждение дорожной карты по введению ФГОС СОО в МБОУ Первомайской СШ (Приложение 2)
4. Обеспечить условия для введения ФГОС СОО в МБОУ Первомайской СШ с 01.09.2023.
5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор школы



И.Ф. Репкин

СОСТАВ
рабочей группы по введению обновленных федеральных государственных
образовательных стандартов среднего общего образования
МБОУ Первомайской СШ

№	Статус члена рабочей группы	ФИО	Занимаемая должность
1	Руководитель	Репкин И.Ф.	Директор
2	Заместитель руководителя рабочей группы	Козкина Т.А.	Зам. директора по УР
4	Члены рабочей группы	Глазкова Н.И.	Руководитель МО учителей начальных классов
		Ивасенко О.И.	Руководитель МО учителей гуманитарного цикла
		Шептухина Н.И.	Руководитель МО естественно-математического цикла
		Сикоренко А.М.	Технический специалист
		Богданова В.С.	Педагог-психолог
		Бондаренко Ю.Н.	Социальный педагог

**Дорожная карта мероприятий по обеспечению перехода на новые ФГОС СОО
МБОУ Первомайской СШ**

№ п/п	Мероприятия	Сроки исполнения	Результат
1. Организационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС СОО			
1.1	Создание рабочей группы по обеспечению перехода на новые ФГОС СОО	<i>Декабрь 2022 года</i>	Приказ о создании рабочих групп по обеспечению перехода на ФГОС СОО
1.2	Проведение общешкольного родительского собрания, посвященного переходу на новые ФГОС СОО.	<i>Август 2023года</i>	Протокол общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на новые ФГОС НОО, ООО и СОО за период 2022-2027 годов
1.3	Проведение классных родительских собраний в 10-х классах, посвященных переходу на новые ФГОС СОО	<i>Май, 2023 года</i>	Протоколы классных родительских собраний в 10-х классах, посвященных переходу на новые ФГОС СОО
1.4	Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов образовательной организации и родителей обучающихся	<i>Ежегодно, в течение учебного года в соответствии с графиком</i>	Аналитические отчеты зам. директора о проведенных просветительских мероприятиях Пакет информационно-методических материалов Разделы на сайте ОО
1.5	Анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ СОО в соответствии с требованиями новых ФГОС СОО	<i>Декабрь 2022 года</i>	Аналитическая записка об оценке условий образовательной организации с учетом требований новых ФГОС СОО

1.6	Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебных планов для реализации новых СОО в соответствии с Федеральным перечнем учебников	<i>до 1 сентября 2023 года</i>	Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников для реализации новых ФГОС СОО. Формирование ежегодной заявки на обеспечение образовательной организации учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников
1.7	Разработка и реализация моделей сетевого взаимодействия образовательной организации и учреждений дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта, средних специальных и высших учебных заведений, учреждений культуры, обеспечивающих реализацию СОО в рамках перехода на новые ФГОС СОО	<i>сентябрь 2023 года</i>	Модели сетевого взаимодействия Договоры о сетевом взаимодействии
2. Нормативное обеспечение перехода на обучение по новым ФГОС СОО			
2.1	Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на новые ФГОС СОО	<i>В течение всего периода</i>	Банк данных нормативно правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС СОО
2.2	Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФГОС СОО	<i>В течение всего периода</i>	Листы ознакомления с документами федерального, регионального уровня, регламентирующими введение ФГОССОО
2.3	Внесение изменений в программу развития образовательной организации	<i>январь 2022 года</i>	Приказ о внесении изменений в программу развития образовательной организации

2.4	Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС СОО	<i>Март 2023 года</i>	Приказы, локальные акты, регламентирующие переход на новые ФГОС СОО
2.5	Приведение в соответствие с требованиями новых ФГОС СОО должностных инструкций работников образовательной организации	<i>До 01.09.2023</i>	Должностные инструкции
2.6	Разработка на основе примерной основной образовательной программы СОО основной образовательной программы СОО	<i>До 01.05.2023</i>	Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной программы СОО. Основная образовательная программа СОО
2.7	Утверждение основных образовательных программ СОО	<i>До 01.09.2023</i>	Протокол заседания педагогического совета. Приказ об утверждении образовательных программ СОО
2.8	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 10 -х по новым ФГОС СОО на 2023/24 учебный год	<i>Август 2023 года, Август 2024 года,</i>	Учебный план СОО. План внеурочной деятельности СОО
2.9	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 10-х классов на 2023/24 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС СОО	<i>До 31 августа 2023 года</i>	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 10 - х классов
2.10	Утверждение списка учебников для уровней СОО	<i>Ежегодно</i>	Приказ об утверждении списка учебников для уровней СОО с приложением данного списка

2.11	Внесение изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС СОО	<i>До 1 сентября 2023 года</i>	<p>Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.</p> <p>Протокол педсовета об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС СОО.</p> <p>Приказ об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС СОО.</p>
3. Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС СОО			
3.1	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС СОО	<i>До 1 сентября 2023 года</i>	План методической работы. Приказ об утверждении плана методической работы

3.2	Изучение нормативных документов по переходу на новые ФГОС СОО педагогическим коллективом	<i>В течение учебного года в соответствии с планами ШМО, ежегодно</i>	Планы работы МО. Протоколы заседаний МО
3.3	Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП СОО и по новым ФГОС СОО	<i>Постоянно</i>	План работы методического совета образовательной организации. Планы работы МО. Аналитическая справка зам. директора по УВР
3.4	Организация работы по психолого педагогическому сопровождению постепенного перехода на обучение по новым ФГОС СОО	<i>Постоянно</i>	План работы педагога-психолога. Аналитическая справка замдиректора по УВР
3.5	Формирование плана ВШК в условиях постепенного перехода на новые ФГОС СОО и реализации ООП СОО по новым ФГОС СОО	<i>До 1 сентября 2023г.</i>	План ВШК на учебный год. Аналитические справки по итогам ВШК
4. Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС СОО			
4.1	Анализ кадрового обеспечения постепенного перехода на обучение по новым ФГОС СОО	<i>Декабрь 2022 года</i>	Аналитическая справка замдиректора по УР
4.2	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к постепенному переходу на обучение по новым ФГОС СОО: разработка и реализация ежегодного плана-графика курсовой подготовки педагогических работников	<i>Ежегодно</i>	План курсовой подготовки с охватом в 100 процентов педагогических работников, реализующих ООП СОО
4.3	Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год	<i>До 25 августа</i>	Приказ об утверждении учебной нагрузки на учебный год

5. Информационное обеспечение перехода на обучение по новым ФГОС СОО			
5.1	Размещение на сайте образовательной организации информационных материалов о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС СОО	<i>Постоянно</i>	Сайт образовательной организации Пакет информационно-методических материалов
5.2	Информирование родительской общественности о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС СОО	<i>Постоянно</i>	Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации
5.3	Информирование о нормативно-правовом, программном, кадровом, материально-техническом и финансовом обеспечении постепенного перехода на обучение по новым ФГОС СОО	<i>Постоянно</i>	Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации
6. Материально-техническое обеспечение перехода на обучение по новым СОО			
6.1	Анализ материально-технического обеспечения реализации ФГОС СОО	<i>В течение 2022-2023 учебного года</i>	Анализ материально-технического обеспечения
6.2	Обеспечение соответствия материально-технической базы требованиям ФГОС СОО	<i>В течение года</i>	Обеспечение соответствия материально-технической базы
6.3	Обеспечение соответствия Санитарно-гигиенических условий требованиям ФГОС и СанПиН	<i>Постоянно в течение года</i>	Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий требованиям ФГОС и СанПиН
6.4	Обеспечение соответствия условий реализации ООП противопожарным нормам, нормам охраны труда работников ОО	<i>Постоянно в течение года</i>	Обеспечение соответствия условий реализации ООП противопожарным нормам, нормам охраны труда работников ОО
6.5	Обеспечение соответствия Информационно-образовательной среды требованиям ФГОС	<i>Постоянно в течение года</i>	Обеспечение соответствия Информационно-образовательной среды требованиям ФГОС

6.6	Обеспечение укомплектованности библиотеки печатными и электронными образовательными ресурсами	<i>Март 2023</i>	Обеспечение укомплектованности библиотеки печатными и электронными образовательными ресурсами
6.7	Наличие доступа к электронным образовательным ресурсам (ЭОР), размещенным в федеральных, региональных и иных базах данных	<i>Постоянно в течение года</i>	Наличие доступа к электронным образовательным ресурсам (ЭОР), размещенным в федеральных, региональных и иных базах данных
6.8	Обеспечение контролируемого доступа участников образовательной деятельности к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет	<i>Постоянно в течение года</i>	Обеспечение контролируемого доступа участников образовательной деятельности к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет
7. Финансово-экономическое обеспечение перехода на обучение по новым ФГОС СОО			
7.1	Определение объема расходов, необходимых для реализации ООП и достижения планируемых результатов	<i>декабрь</i>	Смета
7.2	Корректировка локальных актов, регламентирующих установление заработной платы работников образовательной организации, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования	<i>Сентябрь-декабрь</i>	Локальные акты
7.3	Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками	<i>сентябрь</i>	Дополнительные соглашения