УТВЕРЖДЕНО:
Директор МБОУ Первомайской СШ
_____ И.Ф. Репкин/
Приказ №143/1 от 02.10.2

Дорожная карта внедрения целевой модели наставничества
в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении Первомайской средней школе
на 2023/2024 учебный год

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные
1	Информирование педагогического сообщества образовательной организации об особенностях реализации программы наставничества в 2022/2023 учебном году	Сентябрь	Директор ОО, заместители директора по УВР
2	Информирование родительского сообщества о планируемой реализации программы наставничества	Октябрь	Богданова В.С., заместитель директора по ВР, Козкина Т.А., заместитель директора по УР,
3	Встреча с обучающимися образовательной организации с информированием о реализуемой программе наставничества	Октябрь	Репкин И.Ф., директор, Богданова В.С., заместитель директора по ВР, Козкина Т.А., заместитель директора по УР, классные руководители
4	Проведение анкетирования среди обучающихся/педагогов, желающих принять участие в программе наставничества. Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных от совершеннолетних участников программы	Октябрь	Богданова В.С., заместитель директора по ВР, Козкина Т.А., заместитель директора по УР,

5	Сбор дополнительной информации о запросах наставляемых (обучающиеся/педагоги) от третьих лиц: классный руководитель, психолог, родители. Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных от законных представителей несовершеннолетних участников	Октябрь	Богданова В.С., заместитель директора по ВР, Козкина Т.А., заместитель директора по УР,
6	Анализ полученных от наставляемых и третьих лиц данных.	Октябрь	Богданова В.С., заместитель директора по ВР, Козкина Т.А., заместитель директора по УР,
7	Внесение необходимых изменений в базу сведений о наставляемых	Октябрь	Богданова В.С., заместитель директора по ВР, Козкина Т.А., заместитель директора по УР,
8	Оценка участников-наставляемых по заданным параметрам, необходимым для будущего сравнения и мониторинга влияния программ на всех участников	Октябрь ноябрь	Богданова В.С., заместитель директора по ВР, Козкина Т.А., заместитель директора по УР,
12	Проведение собеседования с наставниками (в некоторых случаях с привлечением психолога)	Ноябрь	Богданова В.С., заместитель директора по ВР, Козкина Т.А., заместитель директора по УР, психолог
14	Обучение наставников	Ноябрь декабрь	Богданова В.С., заместитель директора по ВР, Козкина Т.А., заместитель директора по УР,
15	Организация групповой встречи наставников и наставляемых	Октябрь	Богданова В.С., заместитель директора по ВР, Козкина Т.А., заместитель директора по УР,
17	Анализ анкет групповой встречи и соединение наставников и наставляемых в пары	Октябрь	Богданова В.С., заместитель директора по ВР, Козкина Т.А., заместитель директора по УР,
18	Информирование участников о сложившихся парах/группах. Закрепление пар/групп распоряжением руководителя образовательной организации	Октябрь	Богданова В.С., заместитель директора по ВР, Козкина Т.А., заместитель директора по УР,
19	Проведение организационной встречи наставника и наставляемого	Ноябрь	Богданова В.С., заместитель директора по ВР, Козкина Т.А., заместитель директора по УР, классные руководители

22	Регулярные встречи наставника и наставляемого	В течение учебного года	Классные руководители
23	Сроки сбора обратной связи от участников программы наставничества		Богданова В.С., заместитель директора по ВР, Козкина Т.А., заместитель директора по УР,
24	Проведение заключительной встречи наставника и наставляемого	Май	Богданова В.С., заместитель директора по ВР, Козкина Т.А., заместитель директора по УР,
25	Проведение групповой заключительной встречи всех пар и групп наставников и наставляемых	Май	Богданова В.С., заместитель директора по ВР, Козкина Т.А., заместитель директора по УР,
26	Анкетирование участников. Проведение мониторинга личной удовлетворённости участием в программе наставничества	Апрель	Богданова В.С., заместитель директора по ВР, Козкина Т.А., заместитель директора по УР,
27	Приглашение на торжественное мероприятие всех участников программы наставничества, их родных, представителей организаций-партнёров	Май	Богданова В.С., заместитель директора по ВР, Козкина Т.А., заместитель директора по УР,
28	Проведение торжественного мероприятия для подведения итогов программы наставничества и награждения лучших наставников	Май	Богданова В.С., заместитель директора по ВР, Козкина Т.А., заместитель директора по УР,
29	Проведение мониторинга качества реализации программы наставничества	Апрель-май	Богданова В.С., заместитель директора по ВР, Козкина Т.А., заместитель директора по УР,
30	Оценка участников по заданным параметрам, проведение второго, заключающего этапа мониторинга влияния программ на всех участников	Май	Богданова В.С., заместитель директора по ВР, Козкина Т.А., заместитель директора по УР,
31	Оформление итогов и процессов совместной работы в рамках программы наставничества в кейсы	Июнь	Богданова В.С., заместитель директора по ВР, Козкина Т.А., заместитель директора по УР,
32	Публикация результатов программы наставничества, лучших наставников, кейсов на сайте образовательной организации	Май – июнь	Богданова В.С., заместитель директора по ВР, Козкина Т.А., заместитель директора по УР,
33	Внесение данных об итогах реализации программы наставничества в базу наставников и базу наставляемых	Май – июнь	Богданова В.С., заместитель директора по ВР, Козкина Т.А., заместитель директора по УР,